

Canta, 06 de noviembre del 2020

**TP.145000.724.20.JS**

Señores  
**Ministerio de Transportes y Comunicaciones**  
**Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional**  
**PROVIAS NACIONAL**  
Jr. Zorritos N° 1203  
Lima

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores  
Director – Dirección de Supervisión

Asunto: Informe Mensual de Supervisión N° 12 – Obras Iniciales

Referencia: Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20  
Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N  
a) Carta N° 580-2020 CRBC-PE DBG/GV recibido el 31.10.2020

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para manifestar que el Contratista con carta de la referencia a) nos alcanza la documentación referido al Informe Mensual y Valorización N° 09 Obras Iniciales correspondiente al mes de octubre 2020.

Cabe señalar que en el periodo de paralización debido al aislamiento obligatorio e implementación de protocolos sanitarios, que corresponden a los meses de abril, mayo y junio del 2020, el Supervisor continuo con la presentación de sus entregables (Informes Mensuales N° 06-abril, N° 07-mayo y N° 08-junio) y por su parte el Contratista suspendió estos entregables por estos 03 meses; producto de ello se refleja diferencia en la numeración del Informe Mensual N°09 del Contratista respecto al Informe Mensual N° 12 del Supervisor ambos para el mes de octubre-2020.

Al respecto, en cumplimiento del numeral 2.13.5 *Informe Mensuales de Supervisión, Secc. 5 Términos de Referencia del Consultor*, se remite el **Informe Mensual de Supervisión N° 12** de las Obras Iniciales (OI) correspondiente al mes de octubre de 2020, el cual contiene el seguimiento y control de los trabajos del Contratista presentado en el Informe Mensual y Valorización N° 09 Oct- 2020; y las actividades desarrolladas por el Supervisor desde el aspecto Técnico-Ambiental-Económico.

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR  
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del  
Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Emp. 3N

.....  
ING. FELIX ABRAHAM PUMA URRUTIA  
Jefe de Supervisión

Adj: Informe Mensual N° 12 OI - Tomo I, II, III y IV  
Información Magnética (archivo nativo)

c.c. Ing. Gladys Santiago M – Adm. De Contratos de la Subdirección de Obras de Carreteras - Provias Nacional  
Ing. Carlos Vásquez L. – Adm. De Contratos de la Dirección de Supervisión - Provias Nacional  
Arq. Mariel Gamarra – Especialista Administrador de Contratos IV-SOC - Provias Nacional

Av. José Gálvez Barrenechea 646  
San Isidro - 15036 - Perú  
Telf: (51-1) 705-500  
cesel@cesel.com.pe