



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 82 - 2019	Fecha Informe: 28-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

#### Asunto:

PRESENCIA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PROVIAS EN PALLASCA, CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS, MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

PRESENCIA DE ING. EDGARDO PAJARES (ADMINISTRADOR DE CONTRATOS)

•El día de hoy se hizo presente en Pallasca el ingeniero Edgardo Pajares, con el cual coordinamos una visita de campo el día de mañana 29/05/2019, para verificación de trabajos realizados hasta la fecha.

CHARLA DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS DE SUPERVISION

•Se realiza la charla de capacitación en primeros auxilios al personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión, los cuales servirán para ser aplicados en caso de accidente con un compañero en trabajos de campo.

TRASLADO DE EQUIPOS A PALLASCA

•Se ha realizado el traslado de la chancadora primaria y secundaria cerca de la progresiva 20+000, donde está ubicada también la zaranda.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•PRIMER FRENTE (Progresiva 0+000 a 15+000), se encuentran trabajando en 3 puntos haciendo corte de talud en las progresiva 4+300 , 5+000 y en la progresiva 7+000 vienen realizando ensanchamiento de plataforma, para que puedan tener los volquetes mejor accesibilidad al DME2, ya que tienen la aprobación de supervisión para iniciar trabajos entre las progresivas 13+000 y 15 +000.

•SEGUNDO FRENTE (Progresivas 15+000 al 29+470), Vienen realizando corte de talud en progresiva 23+900 y 25+000, haciendo la eliminación de material excedente en el DME6

#### Recomendaciones:

•El ingeniero de Seguridad por parte de la supervisión, comunica que se están levantando las observaciones dejadas por especialistas de Provias.

•Se recomienda a la contratista constante mitigación y riego en la zona de trabajo, pues el polvo que se genera podría producir enfermedades respiratorias u otras.

•Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-05-2019

**Actividades:**  
**CHARLA DE SEGURIDAD SUPERVISION**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Primeros auxilios**

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
**29-05-2019**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-05-2019

**Actividades:**  
**CHARLA DE SEGURIDAD SUPERVISION**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Primeros Auxilios**

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
**29-05-2019**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-05-2019

**Actividades:**

ENSANCHE DE CALZADA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Progresiva 7+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-05-2019

**Actividades:**

CORTE EN TALUD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Progresiva 4+100

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-05-2019

**Actividades:**  
NIVELACION EN PLATAFORMA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
29-05-2019