



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe N° 25	Fecha Informe: 25-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	----------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Triturado de Rocas con Martillo Neumático - Eliminación de Material de Corte - Retiro TOPSOIL

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de material de corte
Se realizan los trabajos de retiro de TOPSOIL en un nuevo DME en el km 192+500.
Falta rellenar el cuaderno de obra

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de corte.
Tener el cuaderno de obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Triturado de Rocas con Martillo Neumático

CDescripcion_____:
 (Km 193+260) Se continúa con los trabajos de corte, triturado de rocas con martillos hidráulicos y posterior eliminación del material.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:
 (Km 193+210) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00, trabajos de corte realizados con 02 excavadoras.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Retiro de TopSoil

CDescripcion_____:
(km 192+500) Esta partida consiste en el retiro y almacenamiento de la capa superficial de suelo orgánico, llamado TOP SOIL, para la posterior colocación en el cierre de los Depósitos de Material Excedente según lo indique los planos y documentos del proyecto o determinados por el Supervisor.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Retiro TOPSOIL

CDescripcion_____:
(km 192+500) Esta partida consiste en el retiro y almacenamiento de la capa superficial de suelo orgánico, llamado TOP SOIL, para la posterior colocación en el cierre de los Depósitos de Material Excedente según lo indique los planos y documentos del proyecto o determinados por el Supervisor.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019