

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 143	Fecha Informe: 23-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 23.07.2019

Conclusiones:

SE DESARROLLÓ EL NOVENO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY. ACTIVIDADES EN CAMPO SUSPENDIDAS, SE VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN DE LOS ADICIONALES DE OBRA EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA ASE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA FINALIZAR EL CONFLICTO SOCIAL.

EL TRÁNSITO DENTRO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO ES BASTANTE RESTRINGIDO EN LA VÍA PRINCIPAL, LA MISMA QUE ES PARTE DEL PROYECTO EL TRÁNSITO VEHICULAR ES NULO, SOLO ABIERTO POR ESPACIO MUY REDUCIDO DURANTE LA INTERVENCIÓN POLICIAL.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2019

Actividades:

NOVENO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA PROVINCIA DE ISLAY

CDescripcion_____:

SE DESARROLLÓ EL NOVENO DÍA DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ISLAY (DISTRITOS DE PUNTA DE BOMBÓN, DEÁN VALDIVIA, MEJÍA, MOLLENDO Y MATARANI) EN RECHAZO AL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA, EN ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA SE SUSPENDIÓ LAS LABORES EN OBRA TEMPORALMENTE A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO Y MAQUINARIA QUE SE VIENE UTILIZANDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-07-2019

1