



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 03	<b>Fecha Informe:</b> 06-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> TEOFILO MAZA SULLON					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Cuaderno de obra

**Conclusiones:**

El cuaderno en manos del Residente. Hoy dia llego a obra

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

TEOFILO MAZA SULLON

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-01-2020

**Actividades:**

Corte de material suelto y roca suelta. Ademas mantenimiento de vias

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Trabajos en progresiva Km 1+500 al Km 5+800 asi como en la progresiva Km 21+200 al Km 23+400

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-01-2020

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

TEOFILO MAZA SULLON

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-01-2020

**Actividades:**

Corte de material suelto y roca suelta. Ademas mantenimiento de vias

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Trabajos en Progresiva Km 3+500 al Km 6+300 asi como en las Progresivas Km 21+400 al Km 24+700

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-01-2020

2