

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	104	19-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 19/04/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO, ELIMINACION DE
DERRUMBES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
SE REGISTRARON LLUVIAS LEVES.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs Y PRESENCIA DEL
PERSONAL PACRI, CONTRATADO POR DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL.

Auditoria Fecha De Creación:

19-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-04-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-04-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS KM. 113+800

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
04 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-04-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 19-04-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO km.108+450

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
04 PERSONAL

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-04-2021