

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	114	30-04-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 30/04/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS
CONTINUAN.

Recomendaciones:

QUE LA ASEGURADORA AGILIZE LOS TRAMITES PARA EL PAGO A LOS AFECTADOS DEL
DESLIZAMIENTO DEL DME KM 111+000, BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

30-04-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 30-04-2021

Actividades:
ELIMINACION DE DERRUMBES KM 108+450

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 CARGADOR
04 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2021