




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	115	03-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 03/05/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
LAS LLUVIAS CONTINUAN.

Recomendaciones:


QUE EL CONTRATISTA INSISTA CON LA ASEGURADORA PARA QUE SE INICIEN LOS
PAGOS A LOS AFECTADOS DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM 111+000.

Auditoria Fecha De Creación:

03-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Leve

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

Dme km 80+900

CDescripcion_____:

MONITOREO DE LOS DMEs.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-05-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy
Wilmer**Nivel:**

Crítico

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

ELIMINACION DE DERRUMBES KM. 106+150

CDescripcion_____:EQUIPOS:
01 CARGADOR
02 PERSONAL**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-05-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

DME. KM. 111+000

CDescripcion_____:

MONITOREO DE LOS DMEs.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

3