




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	117	05-05-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer


Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/05/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 Y BUSQUEDA DE NUEVOS DMEs.

Auditoria Fecha De Creación:

05-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-05-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

DME KM. 80+900

CDescripcion_____:

MONITOREO DE LOS DMEs.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-05-2021

1