



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	144	07-06-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/06/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021, HASTA LA ACTUALIDAD.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

AUTORIZACION DE EJECUCION DE TRABAJOS EN EL OVALO N° 01 (KM. 71+600).
SOLUCION TECNICA DEFINITIVA EN EL SECTOR DEL DESLIZAMIENTO COMPRENDIDO
ENTRE EL KM. 77+900 AL KM.78+065
DEFINICION DE ESTRUCTURA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN QUEBRADA SINGO BAJO.

Auditoria Fecha De Creación:

07-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-06-2021

Actividades:

DME KM. 111+000.

CDescripcion_____:

MONITOREO AL DME, CON AUTORIDADES DE CANCHAQUE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-06-2021

1