



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                           |                                     |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>02 | <b>Fecha Informe:</b><br>06-07-2021 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU | <b>Personal Encargado:</b><br>JANETH MONICA VARGAS RAMOS |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|


**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N°02-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

1. CUADERNO DE OBRA
  - El cuaderno de obra se encuentra en custodia del residente.
2. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
  - Ubicación de nuevas áreas de DMEs y canteras
3. RECURSOS OFERTADOS
  - Contratista.- Plantel técnico en obra:
    - \*\* Ing. Residente de Obra
    - \*\* Especialista en Geología y Geotecnia.
    - \*\* Especialista en tunel
    - \*\* Ingeniero control de calidad
    - \*\* Especialista seguridad en obra y salud ocupacional
    - \*\* Jefe Oficina de Ingeniería
    - \*\* Administrador de contratos
    - \*\* Administrador de obras
    - \*\* Recursos humanos
    - \*\* Producción
  - 2. Supervisión.- Plantel técnico en obra:
    - \*\* Especialista en control de calidad
    - \*\* Especialista en Metrados, costos y valorizaciones
    - \*\* Especialista en Impacto Ambiental

**Recomendaciones:**


- Se recomienda a la supervisión en mejorar la logística en relación de protocolos de seguridad covid-19.

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-07-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

07-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2021

**Actividades:**  
Ubicación de polvorín

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Coordinación con la población para la ubicación del polvorín

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:** J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2021

**Actividades:**  
Reubicación de Polvorin y DMEs

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Coordinación con la población, para la ubicación de polvorín y DMEs

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** J A N E T H M O N I C A V A R G A S R A M O S  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2021

**Actividades:**  
Ubicación de Polvorin y DMEs

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Coordinación con la población para la ubicación de DMEs y polvorin, localizado a alturas del 7+080 km aprox.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2021