



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 24	Fecha Informe: 19-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/07/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA HASTA EL 01 DE AGOSTO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
HOY SE REALIZO UN PARO EN EL KM. 71+600 (SAN MIGUEL DE EL FAIQUE), MOTIVO
REINICIO DE LA OBRA.

Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL
REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR LOS AVANCES DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS
DMES.
AGILIZAR LOS TRAMITES CON LA ASEGURADORA Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS,
OCASIONADOS A CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000,
ESPECIALMENTE LOS CANALES DE REGADIO.

Auditoria Fecha De Creación:

19-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

19-07-2021

Actividades:

PARO EN EL KM. 71+600.

CDescripcion_____:

PEDIDO REINICIO DE LA OBRA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2021

1