



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 032	<b>Fecha Informe:</b> 11-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 032-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se actualizó el cuaderno de obra

**2. OCURRENCIAS:**

- Se visitó la cantera Derrumbe, con presencia de personal de la empresa contratista, supervisora y de Provias Nacional.

- Se debe tomar en consideración el documento presentado a la Autoridad Nacional del Agua – ANA; por el Comité Pro Construcción de la Carretera Margen Izquierda Derrumbe – Escuela Ayunay, en el que solicitan se abstenga de emitir autorizaciones de extracción de material de agregados y otros del Río Vilcanota – Maranura.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.09.2021.

-Ingeniero Residente (falta firma en registro de asistencia)

-Responsable de contratos

-Jefe de oficina de ingeniería

-Ingeniero de producción

-Especialista de suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

b. Maquinaria y equipo: entre los km 24+000 al km 30+500

- 02 cisterna de agua

- 03 excavadoras

- 06 volquetes

- 01 tractor sobre orugas

- 01 Rodillo Liso

- 01 Motoniveladora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.09.2021.

-Jefe de supervisión

-Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial

-Especialista en suelos y pavimentos

-Especialista en control de calidad

-Especialista en metrados, costos y valorizaciones

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en relaciones comunitarias

-Responsable de la salud en el trabajo

**Recomendaciones:**

- Se recomienda firmar las asistencias diarias

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

16-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-09-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-09-2021

**Actividades:**  
Registro de asistencias 11.09

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se adjuntan las asistencias de personal contratista y supervisión del día 11.09

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-09-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-09-2021

**Actividades:**  
Visita a cantera Derrumbe

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizo la visita a la cantera Derrumbe, donde participó personal de la empresa Contratista, personal de la supervisión y el administrador de contrato por parte de la entidad. Esta cantera se ha propuesto por la Supervisión para la extracción de agregado y se ubica del lado izquierdo de la Vía hacia Quillabamba (2km adentro), en el km 208+000 aprox de la ruta PE -28B.

Los temas tratados fueron: el acceso a la Cantera, por el Puente Chaullay, los permiso que se requiere y el conflicto social existente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
13-09-2021

2