



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 013	Fecha Informe: 20-12-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DIARIO N° 013-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.

- Trabajos de corte de talud km 15+200, excedentes son depositados en DME 24600
- Trabajos de corte de talud km 19+350, excedentes son depositados en DME 24600
- Trabajos de corte de talud km 19+710, excedentes son depositados en DME 24600
- Eliminación de derrumbe km 23+800 al DME 24+600
- DME en el km 24+600.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

c. Del personal ofertado: Asistentes el día 20.12.2021.

Personal clave

- Ingeniero residente
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
- Especialista en geotecnia (falta firma)

Personal No clave

- Jefe de oficina técnica
- Jefe de Oficina Técnica
- Especialista ambiental (falta firma)

d. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 04 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora
- 02 cisterna de agua

Del Supervisor:

4. Del personal ofertado: Asistentes el día 20.12.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía y trazo
- Especialista en control de calidad
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en seguridad de obra
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en arqueología
- Especialista en Administración de contratos
- Especialista en Relaciones comunitarias



5. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
 -02 combis
 -05 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-12-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-12-2021


Actividades:

Asistencias 20.12

CDescripcion :

Registros de asistencia y control de T° contratista y supervision 20.12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA	ASISTENTE	ASISTENCIA
1	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
2	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
3	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
4	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
5	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
6	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
7	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
8	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
9	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
10	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
11	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
12	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
13	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
14	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
15	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
16	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
17	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
18	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
19	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
20	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
21	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
22	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
23	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
24	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
25	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
26	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
27	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
28	Asistencia	Asistencia	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
29	Supervision	Supervision	20-12-2021	[Firma]	[Firma]
30	Control	Control	20-12-2021	[Firma]	[Firma]

[Ver imagen completa](#)