



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 016 | Fecha Informe: 21-02-2022 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA | Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR | | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 6: | Foto Bitacora 5: | |
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | |

Asunto:

INFORME DIARIO N° 016-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

- Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
- Corte de talud
- Trabajos de acarreo de material al DME.
- Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022

1. Ingeniero residente
2. Ingeniero de producción (falta firma)
3. Especialista de suelos y pavimento (falta firma)
4. Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
5. Especialista en geotecnia (falta firma)
6. Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
7. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
8. Jefe de oficina técnica (falta firma)
9. Especialista ambiental (falta firma)

b. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en control de calidad
4. Especialista ambiental
5. Especialista en geología y geotecnia
6. Especialista Legal en Liberación de Predios
7. Especialista en arqueología
8. Especialista en administración de contrato
9. Especialista en Relaciones Comunitarias
10. Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas



Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

Auditoría Fecha De Creación:

26-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

27-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-02-2022


Actividades:

Asistencias 21.02.22

CDescripcion :


Registro de asistencias de empresa contratista y supervisión 21.02

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1