



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 015	<b>Fecha Informe:</b> 19-02-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 015-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Conclusiones:

### 1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizó el cuaderno de obra.

### 2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

- Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
- Corte de talud
- Trabajos de acarreo de material al DME.
- Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 19.02.2022

1. Ingeniero residente (falta firma)
2. Ingeniero de producción (falta firma)
3. Especialista de suelos y pavimento (falta firma)
4. Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
5. Especialista en geotecnia (falta firma)
6. Jefe de oficina de ingeniería
7. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
8. Jefe de oficina técnica
9. Especialista ambiental (falta firma)

b. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 19.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en suelos y pavimentos
4. Especialista en control de calidad
5. Especialista en metrados y costos
6. Especialista ambiental
7. Especialista en geología y geotecnia
8. Especialista Legal en Liberación de Predios
9. Especialista en arqueología
10. Especialista en administración de contrato
11. Especialista en Relaciones Comunitarias
12. Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis



-05 camionetas

**Recomendaciones:**

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

**Auditoria Fecha De Creación:**

26-02-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

27-02-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-02-2022

**Actividades:**

Asistencia 19.02.22

**CDescripcion :**


registro de asistencias empresa contratista y supervisión 19.02

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1