



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 030	<b>Fecha Informe:</b> 09-03-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 030-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

-La empresa contratista realiza actividades de:

•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME'S del km km 15+300, km 21+180 y km 24+600.

?Km 13+700 al km 13+800

?Km 14+300 al 14400

?Km 23+800 al km 23+900

•Terraplen

?Km 26+100

?Km 27+000

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimento

4. Especialista de obras de arte y drenaje

5. Especialista en geotecnia

6. Ingeniero de control de calidad

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

9. Jefe de oficina técnica

10. Especialista ambiental

11. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista de control de calidad

4. Especialista en estructuras y obras de arte

5. Especialista de metrados, costos y valorizaciones

6. Especialista en seguridad de obra

7. Especialista en geología y geotecnia

8. Especialista técnico de liberación de predios

9. Especialista en administración de contrato



10. Especialista en relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis

-05 camionetas

**Recomendaciones:**

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

**Auditoría Fecha De Creación:**

13-03-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

13-03-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

09-03-2022

**Actividades:**

DME km 15+300

1

**CDescripcion :**

Deposito de material en DME KM 15+300

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

09-03-2022

**Actividades:**

DME km 26+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Ampliacion de DME KM 26+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

2