



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	036	16 - 03 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DIARIO N° 036-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME'S del km km 15+300, km 21+180 y km 24+600.

?Km 01+900

?Km 11+200

?Km 14+020

?Km 18+920

?Km 23+920

?Km 24+900

•Alcantarilla

?Km18+600

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 16.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos^o y pavimento

4. Ingeniero de control de calidad

5. Jefe de oficina de ingeniería

6. Especialista ambiental

7. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 16.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista en suelos y pavimentos

4. Especialista en estructuras y obras de arte

5. Especialista de metrados, costos y valorizaciones

6. Especialista en seguridad de obra

7. Especialista legal de liberación de predios

8. Especialista en arqueología

9. Especialista en administración de contrato

10. Especialista en relaciones comunitarias



b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
 -02 combis
 -05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

Asistencias 16.03

CDescripcion :

Registro de Asistencias 16.03

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Excavación km 1+900

2

CDescripcion _____ :

Desbroce y excavación de material suelto y top soil en km 1+900 al km 2+380

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Corte talud km 11+020

CDescripcion _____ :

Corte de talud en km 11+020

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 14+000

CDescripcion _____ :

4

Corte de talud y eliminación de material de km 14+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 18+500

CDescripcion _____ :

5

Corte de talud y eliminacion de material km 18+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Control de niveles Alcantarilla km 18+600

6

CDescripcion _____ :

Control topográfico de niveles para relleno de alcantarilla km 18+600

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Eliminación de material km 23+800 al 24+600

7

CDescripcion _____ :

Eliminación de material km 23+800 al 24+600

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)