



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	028-2022- - ABA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	26 - 09 - 2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

#### Asunto:

INFORME N° 028-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

#### Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)  
 ING. RESIDENTE DE OBRA  
 ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES  
 ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
 ADMINISTRADOR DE OBRA.  
 ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
 SECRETARIA  
 ENCARGADODE ALMACEN  
 ENFERMERA  
 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA  
 GUARDIANES.

#### Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

27-09-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2022



# PANEL FOTOGRAFICO

## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-09-2022

**Actividades:**

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1


OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)