



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	029-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	10-03-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 029-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL VIERNES 10 DE MARZO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN SUSPENSION
 LLUVIAS POR LAS NOCHES DE POCA INTENSIDAD.

Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
 ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
 ADMINISTRADOR DE OBRA.
 ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
 SECRETARIA
 ENCARGADODE ALMACEN
 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
 GUARDIANES.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
11-03-2023	11-03-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

10-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+550

CDescripcion

EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA SE ESTAN PRODUCIENDO EROSION DE LA PLATAFORMA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-03-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-03-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

CDescripcion _____ :


OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-03-2023