

Bambamarca, 31 de Julio del 2014

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
Jirón Jaime de Martínez N° 136 – Bambamarca
Presente.-

Carta N° 356-2014/CC2-RO
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
RECIBIDO
FECHA : 31 / 07 / 14
HORA : 04:30 pm
FOLIOS :
FIRMA : 

Atención : **Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**
Jefe de Supervisión

Asunto : **Metrados de Avance al 31/07/2014**
correspondientes al Presupuesto Adicional
N° 07.


Referencia : Contrato N° 0021-2012-MTC/20
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca Tramo:
Chota – Bambamarca Hualgayoc.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitir los Metrados de Avance al 31/07/2014 correspondientes al Presupuesto Adicional N° 07, los mismos que fueron formulados conforme a las especificaciones técnicas y la documentación requerida que sustenta su pago correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

CONSORCIO CAJAMARCA 2

Mario Schaper Santos
RESIDENTE DE OBRA

MS/jr/mr
C.c.: Archivo