



Lima,

31 MAYO 2013

CARTA N° 632 -2013-MTC/20.5

Señores

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

Av. Javier Prado Este N° 3092

San Borja - Lima

Presente.-


Atención : **SR. ELIAS TEODORO TAPIA JULCA**
Representante Legal


Asunto : Calendario de Avance de Obra CAO A N° 05
Rehabilitación y Mejoramiento de la Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
Tramo: Chota – Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20
Supervisor: Consorcio Supervisor Cajamarca II
Contrato de Supervisión N° 096-2011-MTC/20

Referencia: Carta N° 206- 2013-CSCII/JS

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de indicar nuestra conformidad con el Calendario de Avance de Obra Actualizado (**CAO-05**) por la Ampliación de Plazo N° 05 por **86 días** (aprobada con **RD 377-2013-MTC/20**) por la causal de **"atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"**, el mismo que, de acuerdo a la normatividad vigente reemplaza al anterior en todos sus efectos.

Atentamente,


Ing. Marco A. Garnica Arenas
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras
Proviás Nacional - MTC



Relacionado con el E-019730-2013