



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Lima, 23 AGO. 2013

OFICIO N° 267 -2013-MTC/20.5

Señor
ELIAS TEODORO TAPIA JULCA
Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
Av. Javier Prado Este N° 3092
San Borja - Lima
Presente.-

Asunto : Calendario de Avance de Obra CAO N° 06
Rehabilitación y Mejoramiento de la Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
Tramo: Chota – Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20

Referencia : Carta N° 344- 2013-CSCII/JS de 13.08.2013


De nuestra mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de indicar nuestra conformidad con el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAO-06) por la Ampliación de Plazo N° 06 por 24 días (aprobada con RD 688-2013-MTC/20) por la causal de “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”), el mismo que, de acuerdo a la normatividad vigente reemplaza al anterior en todos sus efectos.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,


Ing. Marcela A. Guarnica Arenas
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras
Proviás Nacional - MTC

OF. PRINCIPAL
RECIBIDO POR CONSORCIO
S.p. Cajamarca II
29 AGO 2013
HORA: 02:40 p.m.
FIRMA: 
No es señal de conformidad

Relacionado con el E-031940-2013