



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 23 ENE. 2014

CARTA N° 135 -2014-MTC/20.5

Señor
 ELIAS TEODORO TAPIA JULCA
 Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
 Av. Javier Prado Este N° 3092
 San Borja - Lima
 Presente.-

Asunto : Calendario de Avance de Obra **CAOA N° 11**
 Rehabilitación y Mejoramiento de la Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
 Tramo: Chota – Bambamarca - Hualgayoc
 Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2
 Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20

Referencia : Carta N° 15-2014-CSCII/JS de 17.01.2014

De nuestra mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de indicar nuestra conformidad con el Calendario de Avance de Obra Actualizado (**CAO-11**) por la Ampliación de Plazo N° 12 por 61 días (aprobada con **RD N° 003-2014-MTC/20 de 03.01.2014**) por la causal de "Aprobación de Adicional de Obra N° 08", el mismo que, de acuerdo a la normatividad vigente reemplaza al anterior en todos sus efectos.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,



Ing. Marco A. Garnica Arenas
 Gerente de la Unidad Gerencial de Obras
 Proviás Nacional - MTC

OF. PRINCIPAL
 RECIBIDO POR CONSORCIO
 Supervisor Cajamarca 4
 27 ENE 2014
 HORA: 12:42 pm
 FIRMA: [Signature]
 *No es señal de conformidad

Relacionado al Expd.E-02555-2014 del 17.01.2014