

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N ^o 63	Fecha Informe: 08-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte - Trabajos de Explanación - Mantenimiento de la Vía

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte en los Km 181+500, 181+600 y 181+700.
Se continua con los trabajos de explanación y compactado del material excedente.
En los trabajos de campo solo se ve personal chino.
Falta rellenar el cuaderno de obra.

Recomendaciones:

La compactación debe de ser más continua para poder llegar al óptimo que es 80%
Se recomienda que los especialistas estén en campo y verifiquen los trabajos realizados.
El cuaderno de obra debe de estar al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 182+300) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 09-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-04-2019

Actividades:
 Trabajos de Explanación

CDescripcion_____:

2 (Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte trasladado desde el km 181+500, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-04-2019

Actividades:

Mantenimiento de la Vía

CDescripcion_____:

(Km 216+00) Se realizaron los trabajos de perfilado y/o nivelado de la rasante con Motoniveladora, bacheo con personal para darle transitabilidad a la vía.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-04-2019

3