

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> Informe N° 66	<b>Fecha Informe:</b> 11-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	<b>Personal Encargado:</b> OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Trabajos de Corte

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos de corte

Falta planificar los trabajos y ordenar los vehículos para evitar congestión en la vía.

Se tiene dos grupos de trabajo, uno de los chinos y otro de los peruanos lo que hace que no hay coordinación para realizar los trabajos

**Recomendaciones:**

Se recomienda ubicar las maquinarias en lugar determina de parqueo y evitar obstaculizar la vía.

Se recomienda que el especialista verifique los ATS antes de inicio de los trabajos

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 182+600) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 182+700) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

3 **CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
(Km 182+200) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-04-2019