

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 75	Fecha Informe: 20-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente - Mantenimiento de la Vía.  
Por falla en el aplicativo se uso la Tomo de Datos del 17 04 2019

**Conclusiones:**

Se realizaron los trabajos de corte y traslado de material excedente.  
Se realiza los trabajos de mantenimiento de a vía.

**Recomendaciones:**

Incrementar los trabajos en corte.  
Incrementar los volquetes para el traslado de material excedente.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-04-2019

**Actividades:**

Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 183+600) Se continúa con los trabajos de corte.  
El material excedente es trasladado al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580.  
Los trabajos de corte son realizados con excavadoras.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-04-2019