

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> Informe N° 75	<b>Fecha Informe:</b> 20-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	<b>Personal Encargado:</b> OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente - Mantenimiento de la Vía.  
Por falla en el aplicativo se uso la Tomo de Datos del 17 04 2019

**Conclusiones:**

Se realizaron los trabajos de corte y traslado de material excedente.  
Se realiza los trabajos de mantenimiento de a vía.

**Recomendaciones:**

Incrementar los trabajos en corte.  
Incrementar los volquetes para el traslado de material excedente.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-04-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte y Traslado de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
1 (Km 183+600) Se continúa con los trabajos de corte. El material excedente es trasladado al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580. Los trabajos de corte son realizados con excavadoras.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-04-2019



**Fotos:**