

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 78	Fecha Informe: 08-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

A la fecha y desde el lunes 29 de abril de los corrientes no se cuenta con el servicio de movilidad para la verificación visual de los trabajos de campo programados, debido al cumplimiento del periodo contratado del servicio de movilidad de acuerdo a orden de servicio N° 202 de 28 de enero de 2019, lo cual viene dificultando el normal desarrollo de mis funciones asignadas (tal es el caso que el día de hoy no se salió a campo), en tal sentido, no es posible verificar los trabajos propios de obra en ejecución e informar de forma oportuna los alcances de estos.

La supervisión de obra cuenta con el siguiente personal: Jefe de Supervisión, cuatro ingenieros especialistas, un topógrafo, un conductor, una secretaria y cinco auxiliares; y unidad vehicular una camioneta, siendo esta última insuficiente para el transporte a los diferentes frentes de trabajo del personal descrito.

Recomendaciones:

Se sugiere asignar una movilidad al Especialista en Seguimiento en Campo de Obras de Infraestructura Vial para desarrollar de forma adecuada los trabajos de campo encomendados.

Se sugiere coordinar con la supervisión de obra a fin de que puedan contar con una cantidad mayor de unidades vehiculares de acuerdo a la cantidad de personal que viene laborando a fin de que puedan cumplir adecuadamente las funciones de supervisión de obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-05-2019

Actividades:
Coordinaciones diversas en la oficina de Supervisión respecto a la ejecución de obra.

CDescripcion_____:

Durante el día se realizan coordinaciones en la oficina de supervisión respecto a:

- Asistencia de Personal: Jefe de Supervisión, ingenieros especialistas en: metrados, costos y valorizaciones, topografía y trazo y estructuras y obras de arte, un topógrafo, un conductor, una secretaria y cinco auxiliares.

Del mismo modo se ha tomado conocimiento que:

- La minivan con la que contaba la supervisión de obra es contratada de forma parcial (por algunos días), siendo que el día de hoy únicamente se cuenta con una camioneta para el transporte del personal de supervisión descrito.
- Respecto a la autorización de personal especialista en Seguridad el Jefe de supervisión se encuentra a la espera de la comunicación escrita por parte de PROVIAS NACIONAL.

Se viene preparando la documentación necesaria en la oficina de supervisión respecto al informe mensual del mes de abril – 2019, para ser remito a PVN.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-05-2019

1