



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: Informe N° 09 | Fecha Informe: 06-06-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan | Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Eliminación de Material de Corte - Verificación de las Maquinarias - Voladura - Trabajos de Perforación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de eliminación de material excedente.
Se verificado el estado de las maquinarias, encontrando algunos hallazgos
Falta de riego de la vía, se tiene demasiada polvareda
Falta DMEs para la eliminación del Material del Km 190 al 203 debido al deslizamiento que sufrió el DME N° 15.

Recomendaciones:

Se recomienda gestionar nuevos DMEs para la eliminación del Material del Km 190 al 203 debido al deslizamiento que sufrió el DME N° 15.
S recomienda a la supervisión hacer cumplir las especificaciones para el riego de la vía y evitar demasiado polvadera

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 192+250) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material excedente, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

2 (Km 182+900) Se aprecia los trabajos de perfilado de talud, trabajo realizado con una excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Verificación de las Maquinarias

CDescripcion_____:

3

(Km 181+440) Con la presencia del Ing. Marco Vera A. (Especialista en Seguridad de Provias Nacional) se hace una inspeccion y/o verificación de las maquinarias, con la finalidad de dar cumplimiento a las especificaciones a los términos de referencia.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Eliminación y Nivelazo de Talud

CDescripcion_____:

4

(Km 181+700) Se precia lo trabajos realizados en eliminación y perfilado de talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Rotura de Rocas

CDescripcion_____:

5 (Km 181+800) Se aprecia que la máquina denominada Picoton, realiza los trabajos de rotura de Rocas para que luego sea trasladado al DME N° 10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Voladura

CDescripcion_____:

6 (Km 182+310 al 182+380) Se continúa con los trabajos en voladura de aproximadamente 70 m de longitud, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 300m para maquinarias y 500 metros para personas y animales, la voladura se di a las 2:05 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

7 (Km 183+200) Se aprecia los trabajos realizados en perforación para lo cual se usa la maquinaria Stenuick

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Retiro de TopSoil

CDescripcion_____:

8 (Km 188+00) Los trabajos realizado en retiro del Top Soil en el lugar donde será ubicado la chancadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte e Eliminación de Material Excedente

9 **CDescripcion** _____:
(Km 18+300) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material excedente, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019