

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: Infor m e N ° 18	Fecha Informe: 17-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Perforación - Trabajos de Corte

Al Parecer el SigVial tiene problemas, hay puntos de toma q se desaparecen

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.
Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.
Hay demasiado polvadera en los frentes de trabajo por falta de riego de la vía.

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.

Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

Se recomienda poner más unidades para el riego de la vía en los puntos donde se encuentran los frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

1 (Km 181+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

2 (Km 192+200) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00 (Campamento), trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019