

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 49	Fecha Informe: 23-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos en Corte y Eliminación - Voladura - Perforación - Alcantarillas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de Corte, Eliminación.
Se continua con los trabajos en Perforacion y Voladura.
se continua con los trabajos en Construcción de Alcantarillas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión haga cumplir al contratista con la ejecucion las partidas programadas en presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
 Trabajos en Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

1 (Km 198+600) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y eliminación del material excedente, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
 Conformación de Banquetas y Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

2 (Km 196+850) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de conformación de banquetas y eliminación del material de corte, el trabajo es realizado con dos excavadoras, tractor oruga y cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

3

(Km 10+280) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

4

(Km 189+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura. aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

5 (Km 184+200) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material de voladura (rocas), el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2019

Actividades:
 Perforación

CDescripcion_____:

6 (Km 181+420) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2019

Actividades:

Alcantarillas

CDescripcion_____:

(Km 182+740) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en compactado, el trabajo es realizado con una personal y máquina saltarin.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2019

7