

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 55	Fecha Informe: 30-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Mantenimiento de la Vía - Corte y Eliminación - Perforación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.
Se continua con los trabajos de perforación y voladura.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista la ejecución de las partidas programadas en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Mantenimiento

CDescripcion_____:

1

(Km 196+780) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en mantenimiento de la vía, este trabajo es realizado con una moto niveladora, rodillo y cisterna.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

2

(Km 195+200) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en corte y eliminación del material excedente, el trabajo en este frente es realizado por una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

3 (Km 192+810) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en eliminación del material excedente producido de la voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

4 (Km 190+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa los martillos neumáticos y personal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

5

(Km 189+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material excedente producto de la voladura, este trabajo es realizado con una excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-07-2019

Actividades:
 Perforación

CDescripcion_____:

6

(Km 189+00) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-07-2019

Actividades:

Perforación

CDescripcion_____:

7 (Km 187+470) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick y personal con martillos neumáticos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2019