

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|
| Confir ma Bitaco ra: Si | Nro Inform e: 184 | Fecha Informe: 27-08-2019 | Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Asunto:**

REPORTE DEL 27 DE AGOSTO
PROCEDIMIENTO DE MAYORES MATRADOS

Conclusiones:

SE TIENE LA PRESENCIA Y VISITA DEL ING. JUAN SILVA QUE ES EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL PROVIAS NACIONAL.
ASÍ TAMBIÉN SE TIENE LA VISITA DE TRABAJO DEL ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION DEL PROVIAS NACIONAL.
EN REUNIÓN AMPLIADA ENTRE LOS ESP. DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN E ING. DEL PROVIAS NACIONAL SE INDICARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS MAYORES METRADOS POR MEJORAMIENTO DE SUELOS SEGUN LA DIRECTIVA VIGENTE.

Recomendaciones:

COMO SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PRIMERO DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA CON APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EL INFORME DE NECESIDAD SECTORIZANDO EN UNA PLANILLA CON ENSAYOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA ASÍ COMO EL PANEL FOTOGRÁFICO.
LUEGO DEBE REALIZAR EL INFORME SUSTENTATORIO DE MAYORES METRADOS PARA EL PAGO, INFORME QUE DEBE INCLUIR EL CBR Y OTROS CÁLCULOS DE SUSTENTO DE LOS ESPESORES A MEJORAR.
SE RECOMIENDA QUE ESTOS INFORMES DEBE REALIZARLOS A LA BREVEDAD POSIBLE TANTO EL CONTRATISTA JUNTAMENTE CON LA SUPERVISION.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-08-2019

Actividades:
 RECORRIDO DEL TRAMO PARA MEJORAMIENTOS

CDescripcion_____:
 UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 3+510

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-08-2019

Actividades:
 RECORRIDO DEL TRAMO PARA MEJORAMIENTOS

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN MEDIANTE CALICATAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-08-2019

Actividades:
REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_____:
PROCEDIMIENTO DE MAYORES METRADOS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
27-08-2019