

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 178	<b>Fecha Informe:</b> 13-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

**Conclusiones:**

El día de hoy se realizó inspección visual en campo con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal de obra se encuentra en proceso.

Del recorrido realizado en el tramo II (entre los kms 101+500 @ 153+500 aproximadamente), se aprecia la reducción considerable de los frentes de trabajo siendo únicamente dos frentes de trabajo realizando actividades de reconstrucción en obras de arte (muro de contención y alcantarilla).

Se aprecia la desmovilización de equipo y maquinaria por parte del Contratista - CVDS.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 12.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

El día de hoy no se tuvo acceso al cuaderno de obra, pese a los requerimientos realizados al Jefe de Supervisión de obra.

Se toma conocimiento que a partir del lunes 16.09.2019, se continuara con la reducción de personal por parte del Contratista CVDS

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-09-2019

**Actividades:**  
Reconstrucción: Limpieza de terreno y mejoramiento de zonas afectadas en muro de contención que se encontraba en proceso de excavación ubicado entre los kms 132+818 @ 132+876 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
De las actividades de reconstrucción para el muro de contención ubicado entre los kms 132+818 @ 132+876 aproximadamente, se aprecia la limpieza de zonas excavadas previo a la temporada de lluvias con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes.

Se toma conocimiento que el material se elimina en el DME ubicado en el km 131+900 y el material para mejoramiento de áreas afectadas es transportado del DME ubicado en el km 128+080 donde también se viene preparando material para rellenos y mejoramientos.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-09-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-09-2019

**Actividades:**

Desmovilización de equipo y maquinaria

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se aprecia la desmovilización de equipos como Torres de Iluminación y excavadora sobre orugas en el tramo recorrido entre los kms 101+500 @ 153+500 aproximadamente.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-09-2019

**Actividades:**  
Reconstrucción: Relleno para conformación de banqueteta en cabezal de salida de alcantarilla ubicada en el km 130+800 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Las actividades de relleno para conformación de banqueteta, se realiza con el apoyo de una excavadora sobre orugas, un volquete y 3 vibro pisón manual.

Se toma conocimiento que el material para conformación de banqueteta es transportado del DME ubicado en el km 128+080 donde también se viene preparando material para rellenos y mejoramientos.

3 Dichas actividades son supervisadas por personal de Campo de la Supervisión de obra.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-09-2019



**Fotos:**