

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 187	Fecha Informe: 24-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual y de reconstrucción de obra.

Conclusiones:

Personal de la sub dirección de obras realiza actividades de reconocimiento en campo respecto posibles cambios de trazo a realizarse en el sector San Juan y entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 23.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

Se sugiere que a través de la Entidad se pudiera acelerar la elaboración y aprobación de los expedientes de Adicionales de Obra ya sea por interferencias o cambios de trazo en obra o de acuerdo a las necesidades presentadas por el Contratista – CVDS a través de la Supervisión de obra – CSVA, a fin de liberar frentes de trabajo en obra y evitar dilaciones en el plazo de construcción de obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-09-2019

Actividades:
Acompañamiento en la evaluación visual del posible cambio de trazo a realizarse en el sector San Juan y entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente.

CDescripcion _____:
Con la participación de los ingenieros Gabriel Beltrán y Hugo de la Cruz especialistas de la sub dirección de obras de PVN y de trazo y topografía del Consorcio Supervisor –CSVA respectivamente, además del arqueólogo Richard Alegría, se realizó la evaluación visual del posible cambio de trazo a realizarse en el sector San Juan y entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente, los cuales fueron presentados por el Consorcio Contratista a través del Consorcio Supervisor de Obra –CSVA como necesidades de obra.

1 La necesidad de cambio de trazo en el sector San Juan, se da por presencia de restos arqueológicos, por lo que la Dirección de Cultura Moquegua sugirió dicho cambio. Verificandose en campo la propuesta realizada por la Supervisión de obra a fin de la elaboración del expediente de adicionales de obra correspondientes.

La necesidad de cambio de trazo entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente, se daría por la presencia excesiva de ceniza volcánica (incluso en alturas de 6.00m), por el tramo propuesto en el expediente técnico contratado, lo cual generaría costos excesivos en su construcción.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019



Fotos: