

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	24	23-12-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

No se tuvo acceso al cuaderno de obra por no encontrarse personal ni del contratista ni la supervisión las oficinas están cerradas.

Conclusiones:

No se pudo tener información por paralización de obra hasta el 03.01.2020.

Recomendaciones:

No se pudo tener información por paralización de obra hasta el 03.01.2020.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-12-2019

Actividades:
No se encontró personal en la Oficina Supervision, el Contratista paralizó las labores hasta el 03.01.2020

CDescripcion_____:
Las actividades de la obra fueron paralizadas por el Contratista hasta el 03.01.2020, consecuentemente no se encontró personal de supervisión en la oficina la cual se encontraba cerrada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



1

Fecha Toma De Datos:
23-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-12-2019

Actividades:

No se encontró personal del Contratista en sus oficinas.

CDescripcion_____:

La oficina del Contratista se encontro cerrada, solo se ha quedado un prevencionista para trabajos de contingencia en caso estas se presenten; tienen un plan de contingencia en caso de alguna ocurrencia. Las actividades se retoman el 03.01.2020

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-12-2019

Actividades:
 Plan de contingencia del Contratista en caso de emergencia.

CDescripcion_____:
 Se adjunta la caratula del plan de contingencia del Contratista del 22.12.2019 al 03.01.2020.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

3

Fecha Toma De Datos:
 23-12-2019