

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 2	Fecha Informe: 10-12-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
--------------------------	-------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:**

1. CUADERNO DE OBRA:

No corresponde, por estar la suscrita fuera del área de intervención del proyecto.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO:

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):

5. DEDUCTIVOS:

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

7. MANTENIMIENTO VIAL:

8. RECURSOS OFERTADOS

9. INCIDENTES

10. PACRI

11. ARQUEOLOGÍA

12. OTROS

Se sugiere y solicita continuar con las acciones correspondientes a fin de contar con el servicio de movilidad para el transporte de personal en el ámbito de la obra.

**Recomendaciones:**

DE LA DISPOSICION DEL DESPLAZAMIENTO A OBRA, SE SUGIERE REALIZAR LA CARTA Y/O CORREO ELECTRONICO DE PRESENTACION DE LA SUSCRITA, ANTE EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRA, A FIN DE LAS FACILIDADES DEL CASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2020



### PANEL FOTOGRAFICO





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-12-2020

**Actividades:**

COORDINACIONES RESPECTO AL MONITOREO EN CAMPO EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON DV. CERRO DE PASCO MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 120-MTC/20.9.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

CARLOS IDIAQUEZ: RESPECTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE PERSONAL EN OBRA. EL SEÑOR IDIAQUIZ REFIRIO QUE SE CONTARIA CON MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL – PROCEDENTE DE UN ANTERIOR CONTRATO, SIN EMBARGO, DADO EL TIEMPO DE SUSPENSION DE DICHO SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN COORDINACIONES DIVERSAS CON EL PROVEEDOR.

ING. JUAN MIRELES CANCINO: DISPUSO EL DESPLAZAMIENTO A OBRA, PROPORCIONANDO PARA ELLO LOS NUMEROS TELEFONICOS DEL JEFE DE SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA. PRECISANDO ADEMAS, QUE EL SEÑOR IDIAQUEZ VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTO AL SERVICIO DE MOVILIDAD

SE PROCEDE CON LA LECTURA DE LA INFORMACION REMITIDA POR EL INGENIERO MIRELES.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
10-12-2020