



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	009-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	03 - 09 - 2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 009-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 03 DE SETIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

VERIFICACION DEL PERSONALDE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE PRODUCCION - AREA AUXILIAR

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2022

Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

03-09-2022

Actividades:

UBICACION: CHALHUANCA PROGRESIVA KM 0+000 ACCESO KM 07
INGRESO A LA CAPILLA SR. DE ILLANTA

CDescripcion :

1

PLANTA CHANCADORA.
PERSONAL DE SEGURIDAD.

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)