



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	013-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	08 - 09 - 2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 013-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 08 DE SETIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

#### Conclusiones:

SE VERIFICO LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, EN EL PANELFOTOGRAFICO SE TIENE AL ESPECIALISTA ES COSTOS, PERSONAL DE COVID - ENFERMERA Y PERSONAL DE SEGURIDAD.

#### Recomendaciones:

NINGUNA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

15-09-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

15-09-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

08-09-2022

**Actividades:**

UBICACION: RESIDENCIA Y/O CAMPAMENTO  
PROGRESIVA KM 06+200 - PUENTE LEONPAMPA

**CDescripcion** :

1 OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.  
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)