



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	033-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	03-10-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 033-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 03 DE OCTUBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
 ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
 ADMINISTRADOR DE OBRA.
 ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
 SECRETARIA
 ENCARGADODE ALMACEN
 ENFERMERA
 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
 GUARDIANES.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-10-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-10-2022



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-10-2022

Actividades:

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

CDescripcion :

1

OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)