

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Si	038-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	08-10-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 038-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

**Conclusiones:**

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA  
ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES  
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
ADMINISTRADOR DE OBRA.  
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARIA  
ENCARGADODE ALMACEN  
ENFERMERA  
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA  
GUARDIANES.

**Recomendaciones:**

NINGUNA.



**Auditoria Fecha De Creación:**

15-10-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-10-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

08-10-2022

**Actividades:**

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

**CDescripcion** :

OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.  
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

**Foto1:**




[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1