



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA**

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	060-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	07-11-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 060-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)
 ING. RESIDENTE DE OBRA
 ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES
 ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
 ADMINISTRADOR DE OBRA.
 ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES
 SECRETARIA
 ENCARGADODE ALMACEN
 ENFERMERA
 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
 GUARDIANES.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-11-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-11-2022



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
07-11-2022

Actividades:

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

CDescripcion :

OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

1



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)