



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	013-2023-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	28-01-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

  

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 013-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL SABADO 28 DE ENERO DEL 2023  
 ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

**Conclusiones:**

SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA LA SUPERVISION.

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
02-02-2023	07-02-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

28-01-2023

### Actividades:

UBICACION: RESIDENCIA DEL CONTRATISTA - LEONPAMPA

### CDescripcion :

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-01-2023

1