

Bambamarca, 09 de Julio de 2014.

**CARTA N° 445-2014-CSCII/JS****Señores****CONSORCIO CAJAMARCA 2****Presente.-**

Atención : Ing. Marció Schaper Santos  
Residente de Obra

Asunto : **Conformidad a Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA – 15)**

Ref. : Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20  
Licitación Pública N° 0007-2011-MTC/20  
Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca - Hualgayoc"  
**Dcto.: Carta N° 977-2014-MTC/20.5**



Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de remitirle copia de la Carta N° 977-2014-MTC/20.5, en el cual se indica que la Entidad muestra Conformidad con el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA – 15), por la Ampliación de Plazo N° 17 por 12 días (Aprobado con Resolución Directoral N° 571-2014-MTC/20).

Al respecto se remite copia del documento en mención para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para suscribirme de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

  
**Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**  
JEFE DE SUPERVISIÓN



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
 04 JUL. 2014

Lima,

CARTA N° 977 -2014-MTC/20.5

Señor  
 ELIAS TEODORO TAPIA JULCA  
 Representante Legal  
**CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II**  
 Av. Javier Prado Este N° 3092  
 San Borja - Lima  
Presente.-

Asunto : Calendario de Avance de Obra **CAOA N° 15**  
 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera  
 Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca  
 Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc  
 Contratista: **CONSORCIO CAJAMARCA 2**  
 Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20


Referencia : Carta N° 420-2014-CSCII/JS de 02.07.2014


De nuestra mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de dar nuestra conformidad al Calendario de Avance de Obra Actualizado (**CAO-15**), solicitado por el contratista y revisada por la Supervisión, por la Ampliación de Plazo N° 17 por 12 días otorgada por nuestra entidad (**RD N° 571-2014-MTC/20 de 19.06.2014**), por la causal **Atrasos por causas no atribuibles al contratista**, el mismo que de acuerdo a la normatividad vigente, reemplaza al anterior en todos sus efectos y hasta cuando se emitan y consientan todos los laudos interpuestos por la empresa contratista a otras ampliaciones otorgadas (incluyendo la comprendidas en una medida cautelar del contratista) aspecto técnico que conllevaría a una reformulación todos los CAOs relacionados a dichos laudos.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

  
 Ing. Marco A. Garnica Arévalo  
 Gerente de la Unidad Gerencial de Obras  
 Proviás Nacional - MTC

<b>OF. PRINCIPAL</b>	
<b>RECIBIDO POR CONSORCIO</b>	
Su Permis. Cajamarca II	
04 JUL 2014	
HORA:	04:38p
FIRMA:	
No es señal de conformidad	