

CARGO



Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – Cochabamba - Cajamarca
Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc

Carta N° 354-2014/CC2-RO

CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

RECIBIDO

FECHA : 31 / 07 / 14

HORA : 04:30 pm

SEÑAL : 

Bambamarca, 31 de Julio del 2014

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
Jirón Jaime de Martínez N° 136 – Bambamarca
Presente.-

Atención : **Ing. Luis Enrique Ricci Ramirez**
Jefe de Supervisión

Asunto : **Metrados de Avance al 31/07/2014**
correspondientes al Presupuesto Adicional
N° 05.

Referencia : **Contrato N° 0021-2012-MTC/20**
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca Tramo:
Chota – Bambamarca Hualgayoc.

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, para remitir los Metrados de Avance al 31/07/2014 correspondientes al Presupuesto Adicional N° 05, los mismos que fueron formulados conforme a las especificaciones técnicas y la documentación requerida que sustenta su pago correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

CONSORCIO CAJAMARCA 2


Marcio Schaper Santos
RESIDENTE DE OBRA

MS/jr/mr
C.c.: Archivo