



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 14 AGO. 2013

CARTA N° 1041-2013-MTC/20.5

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
Av. Javier Prado Este N° 3092
San Borja - Lima
Presente.


Atención : **SR. ELIAS TEODORO TAPIA JULCA**
Representante Legal


Asunto : Calendario de Avance de Obra CAO A N° 06
Rehabilitación y Mejoramiento de la Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
Tramo: Chota – Bambamarca - Hualgayoc
Contratista: **CONSORCIO CAJAMARCA 2**
Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20
Supervisor: Consorcio Supervisor Cajamarca II
Contrato de Supervisión N° 096-2011-MTC/20

Referencia: Carta N° 344- 2013-CSCII/JS

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de indicar nuestra conformidad con el Calendario de Avance de Obra Actualizado (**CAO-06**) por la Ampliación de Plazo N° 06 (aprobada con **RD 688-2013-MTC/20**) por la causal de **"atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"**, el mismo que, de acuerdo a la normatividad vigente reemplaza al anterior en todos sus efectos.

Atentamente,


Ing. Marco A. Garnica Arenas
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras
Proviavia Nacional - MTC

OF. PRINCIPAL RECIBIDO POR CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
15 AGO 2013
HORA: 04:12 pm
FIRMA: 
No es señal de conformidad

Relacionado con el E-031940-2013