



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 20 JUN. 2014

CARTA N° 897-2014-MTC/20.5

Señor  
ELIAS TEODORO TAPIA JULCA  
Representante Legal  
**CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II**  
Av. Javier Prado Este N° 3092  
San Borja - Lima  
Presente.-

Asunto : Calendario de Avance de Obra **CAOA N° 13**  
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera  
Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca  
Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc  
Contratista: CONSORCIO CAJAMARCA 2  
Contrato de Obra N° 021-2012-MTC/20


Referencia : Carta N° 384-2014-CSCII/JS de 13.06.2014

De nuestra mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., en relación a su carta de la referencia, a fin de indicar nuestra conformidad al Calendario de Avance de Obra Actualizado (**CAO-13**) solicitado por el contratista por la Ampliación de Plazo N° 15 por 15 días otorgada por nuestra entidad (**RD N° 473-2014-MTC/20 de 29.05.2014**) por la causal de atraso por causas no atribuibles al contratista, el mismo que, de acuerdo a la normatividad vigente reemplaza al anterior en todos sus efectos y hasta cuando se emitan y consientan todos los laudos interpuestos por la empresa contratista a otras ampliaciones otorgadas (incluyendo la comprendidas en una medida cautelar del contratista) aspecto técnico que conllevaría a una reformulación todos los CAOs relacionados a dichos laudos.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,



Ing. Marco A. Garnica Arenas  
Gerente de la Unidad Gerencial de Obras  
Provias Nacional - MTC

OF. PRINCIPAL  
**RECIBIDO POR CONSORCIO**  
Supervisor Cajamarca II  
20 JUN 2014  
HORA: 04:55 p  
FIRMA: [Signature]  
No es señal de conformidad