

CRONOGRAMA DE ACCIONES DE LIBERACIÓN MEDIANTE ACTAS DE COMPROMISO, LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS - OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO – LANGUI

JEFATURA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	FECHA PROYECTADA	LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS								SITUACION ACTUAL
		2020								
		SET	OCT	NOV	DIC					
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO – LANGUI										
PREDIOS AFECTADOS (LIBERACIÓN CON ACTAS DE COMPROMISO)	Oct-20									PREDIOS AFECTADOS: 40 PREDIOS LIBERADOS CON ACTA: 35 PENDIENTES DE FIRMA DE ACTA: 05
LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS (REDES ELÉCTRICAS - REDES DE FIBRA ÓPTICA)	Dic-20									LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS, FIBRA ÓPTICA PARA DICIEMBRE DEL 2020

CRONOGRAMA DE ACCIONES DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS

JEFATURA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	FECHA PROYECTADA	LIBERACION DE PREDIOS E INTERFERENCIAS								SITUACION ACTUAL
		2020								
		SET	OCT	NOV	DIC					
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO – LANGUI										
PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO VIAL (EN PROCESO DE ADQUISICIÓN)	Nov-20									PREDIOS AFECTADOS: 40 PREDIOS PENDIENTES: 38