BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	19	13-07-2021	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/07/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.

Recomendaciones:

PROGRAMAR UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE CANCHAQUE, PARA EL REINICIO DE LA OBRA E INFORMAR EL AVANCE DE LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMES.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
13-07-2021	14-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
13-07-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO DE TRANSITO KM. 91+500

CDescripcion_____:
EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
02 VOLQUETES
09 PERSONAL

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-07-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
13-07-2021

Actividades:
VIA TRANSITABLE KM 91+100

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
13-07-2021